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Despacho do Chefe do Executivo n.º 210/2011

Pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 295/2005, alterado 
pelos Despachos do Chefe do Executivo n.os 245/2007, 126/2008, 
151/2009 e 322/2010, foi autorizada a celebração do contrato 
com a Empresa de Construção e Fomento Predial Nam Fong, 
Limitada, para a execução da «Empreitada de concepção e 
construção do auto-silo no Jardim da Rua de Malaca»;

Entretanto, por força do progresso dos trabalhos realizados, 
torna-se necessário alterar o escalonamento fixado no citado des-
pacho, mantendo-se o montante global inicial de $ 70 699 780,00 
(setenta milhões, seiscentas e noventa e nove mil, setecentas e 
oitenta patacas);

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 20.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (Regime 
de administração financeira pública), na redacção que lhe foi 
conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, o Che-
fe do Executivo manda:

1. O escalonamento fixado no n.º 1 do Despacho do Chefe do 
Executivo n.° 295/2005 é alterado da seguinte forma:

Ano 2005................................................................ $ 36 444 519,40

Ano 2006................................................................ $ 13 196 393,60

Ano 2007................................................................ $ 16 677 282,20

Ano 2011.................................................................. $ 4 381 584,80

2. Os encargos referentes aos anos de 2005 a 2007 foram su-
portados pelas verbas correspondentes inscritas no Orçamento 
da Região Administrativa Especial de Macau desses anos.

3. O encargo referente a 2011 será suportado pela verba ins-
crita no capítulo 40.º «Investimentos do Plano», código econó-
mico 07.03.00.00.32, subacção 8.090.184.01, do Orçamento da 
Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano.

19 de Julho de 2011.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Rectificação

Tendo-se verificado uma inexactidão na Ordem Executiva 
n.º 41/2011, publicada no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 28, I Série, de 11 de Julho de 2011, 
procede-se, ao abrigo do artigo 9.º da Lei n.º 3/1999, à seguinte 
rectificação:

Onde se lê: «a partir do dia 16 de Julho de 2011.»

deve ler-se: «a partir do dia 17 de Julho de 2011.».

19 de Julho de 2011.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

第 210/2011號行政長官批示

就與南方建築置業有限公司訂立執行「回歸公園停車場

設計連施工承包工程」的合同，已獲第295/2005號行政長官批

示許可，而該批示其後經第245/2007、126/2008、151/2009及

322/2010號行政長官批示修改；

然而，按已完成工作的進度，須修改上述批示所定的分段

支付，整體費用仍為原來的$70,699,780.00（澳門幣柒仟零陸拾

玖萬玖仟柒佰捌拾元整）；

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

職權，並根據經第28/2009號行政法規修訂的第6/2006號行政法

規《公共財政管理制度》第二十條的規定，作出本批示。

一、第295/2005號行政長官批示第一款所訂的開支分段支

付方式修改如下：

2005年 ..............................................................$ 36,444,519.40

2006年 ..............................................................$ 13,196,393.60

2007年 ..............................................................$ 16,677,282.20

2011年 ................................................................$ 4,381,584.80

二、二零零五年至二零零七年的負擔由登錄於該等年度澳

門特別行政區財政預算的相應撥款支付。

三、二零一一年的負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財

政預算第四十章「投資計劃」內經濟分類07.03.00.00.32、次項

目8.090.184.01的撥款支付。

二零一一年七月十九日

行政長官 崔世安

行 政 長 官 辦 公 室

更 正

鑑於公佈於二零一一年七月十一日《澳門特別行政區公

報》第二十八期第一組的第41/2011號行政命令有不正確之處，

現根據第3/1999號法律第九條規定，更正如下： 

原文為：“自二零一一年七月十六日起予以解除。”

應改為：“自二零一一年七月十七日起予以解除。” 。

二零一一年七月十九日

行政長官 崔世安




